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Au conseil intercommunal de l’ASIPE 

Préavis No 7/2024 

 

Rapport de la commission des finances sur le Préavis 7/2024 
Crédit complémentaire pour la création de trois salles de classe aux Rammes à Payerne 

 
Monsieur le président,  
Mesdames, Messieurs les conseillers,  
 
En date du 29 avril 2024, la commission des finances a rencontré une délégation du Codir afin 
de poser ses questions relatives à ce préavis, puis a délibéré. La commission des finances est 
composée de :  
 

- Mme Dominique Gilliand 
- Mme Emilie Losey 
- Mme Sophie Oguey 
- M. Jonathan Parrat  
- M. François Vessaz (président-rapporteur)  

 
Préambule 
 
Ce crédit complémentaire, pour un montant de 95'000 CHF, viens s’ajouter au préavis 6/2023 
qui concernait, l’achat et la mise en place de trois salles de classes provisoires aux Rammes à 
Payerne pour un montant de 477'000 CHF ; ainsi que la mise en place de deux salles de classes 
provisoires en location à Corcelles-près-Payerne pour un montant de 115'000 CHF. Le montant 
total passe donc à 687'000 CHF. 
 
 
 

Considérations 

Procédure 

Le préavis 6/2023 voté en janvier 2024 avait été rédigé sur la base d’un devis de Jaquet SA à 
Vallorbe demandé en août 2023 et qui restait valide jusqu’en septembre. Ce devis ne 
mentionne ni la présence, ni l’absence de chauffage. A ce moment-là, aucun bureau 
d’architecture ou BAMO n’assistait le Codir sur ce projet. 
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Février 2024, l’ASIPE a mandaté le bureau d’architecture Coucet et Roth Architecture Sàrl afin 
de l’accompagner dans ce projet et a repris contact avec Jaquet SA, afin de mettre à jour l’offre 
suite à une modification demandée par l’EPPG qui consiste à avoir deux salles de dégagement 
au lieu d’une salle de classe. Lors de cette mise à jour de l’offre, plusieurs éléments ont été 
ajoutés ou adaptés à la hausse, selon le détail figurant au point 3) du préavis 7/2024. Ces 
éléments ajoutés ou adaptés à la hausse découlent : 

• d’oubli dans l’offre initiale (la PAC),  
• de changement de normes survenus entre temps (les échafaudages),  
• de hausse des coûts,  
• de la cloison complémentaire, 
• d’éléments adaptés suite aux récentes expériences faites pour les modulaires de 

Corcelles (électricien et sanitaire). 

La commission est d’avis que le Codir et la direction de l’ASIPE a fait preuve de légèreté sur ce 
dossier. En effet, le devis 2023 de Jaquet SA pour ce deuxième étage aurait pu être comparé 
à celui datant de 2018 pour les deux premiers étages. D’autre part, en cas de doutes, le Codir 
aurait pu mandater plus tôt un bureau d’architecture ou BAMO pour l’accompagner. Cela 
n’aurait pas réduit le montant global du projet mais aurait évité de recourir à un crédit 
complémentaire quatre mois après l'approbation du préavis initial. 

Finances 

Ces 95'000 CHF seront amortis sur une période de 5 ans. Cela se traduit par un coût d'environ 
1 CHF par habitant par an, en plus des 3.40 CHF (environ) du préavis initial. 

  Commune Coût total annuel Coût par habitant par année 
Chevroux CHF 510.89 CHF 0.98 
Corcelles CHF 2'794.35 CHF 0.98 
Grandcour CHF 999.78 CHF 1.00 
Henniez CHF 475.31 CHF 1.15 
Missy CHF 418.23 CHF 1.08 
Payerne CHF 10'804.50 CHF 1.04 
Trey CHF 303.95 CHF 1.01 
Valbroye CHF 3'347.68 CHF 1.00 
Villarzel CHF 500.34 CHF 1.03 
TOTAL CHF 20'155.05 CHF 1.02 
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Conclusions 
 
Vu l'indéniable nécessité des salles de classe et le temps restreint avant la rentrée 2024, la 
commission ne voit pas d’autres solutions que d’accepter ce crédit complémentaire. Elle 
souligne toutefois qu’une meilleure gestion du projet de la part du Codir et de la direction, le 
recours à ce second préavis aurait pu être évité. 
 
Finalement, au sujet de la procédure, la commission des finances regrette qu’il n’y ait pas eu 
de commission technique afin d’évaluer ce préavis. Elle exprime le souhait qu'une commission 
technique soit systématiquement constituée pour l'examen des différents préavis à l'avenir. 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous prions, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers de bien vouloir voter les conclusions suivantes :  

 

       -     Vu                                    le préavis 7/2024 du Comité de direction de l’ASIPE 

 
- Ouï                                  le rapport de la commission chargée d’étudier ce préavis 

 
- Considérant                   que cet objet a été porté à l’ordre du jour 

 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 :  d’autoriser la Comité de direction à recourir à l’emprunt dans le cadre du plafond 
d’endettement pour financer le montant de crédit complémentaire de 95'000 
CHF. 

 

 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, nos salutations 
distinguées.  
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Pour la commission des finances :  

 

 

 

Dominique Gilliand Emilie Losey 

 

 

 

Sophie Oguey Jonathan Parrat 

 

 

 

François Vessaz (président-rapporteur) 


